
Информация 

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии 

 

по состоянию на 01 июля 2026 г. 

 

Наименование Главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

 

Управление финансов администрации города Байконур 

Наименование субсидии субсидия из бюджета города Байконур в 2026 году в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием  

и ремонтом объектов внешнего благоустройства города 

Байконур 

Периодичность:  ежеквартальная 

 

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях 

достижения результатов предоставления субсидии 

 

№ п/п Наименование данных 

Количество 

контрольных 

точек 

1 2 3 

1 

Результат предоставления субсидии 1: 

Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог 

X 

1.1 
достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 

в том числе: 
2 

1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1 

1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков  

1.1.3 достигнутые до наступления срока 1 

1.2 
достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, 

контрольные точки 
1 

1.3 
недостигнутые контрольные точки, 

в том числе: 
2 

1.3.1 
срок достижения которых наступил в периодах, 

предшествующих отчетному 
1 

1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1 

1.4 

контрольные точки, достижение которых запланировано в 

течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, 

в том числе: 

3 

1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 3 

1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения  

2 

Результат предоставления субсидии 2: 

Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства города Байконур 

X 

2.1 
достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 

в том числе: 
2 



2 

 

2.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1 

2.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков  

2.1.3 достигнутые до наступления срока 1 

2.2 
достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, 

контрольные точки 
 

2.3 
недостигнутые контрольные точки, 

в том числе: 
2 

2.3.1 
срок достижения которых наступил в периодах, 

предшествующих отчетному 
1 

2.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1 

2.4 

контрольные точки, достижение которых запланировано в 

течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, 

в том числе: 

3 

2.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 3 

2.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения  

  

Раздел II. Информация о достижении результатов 

предоставления субсидии 

 

Полу-

чатель 

субси- 

дии 

Наименования 

результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной 

точки 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

Значение результата 

предоставления субсидии, 

контрольной точки 

Срок достижения 

результата 

предоставления 

субсидии, контрольной 

точки 

Размер 

субсидии, 

подлежащий 

предоставле-

нию в 

текущем 

финансовом 

году (руб.) 
плановое фактическое плановый 

фактичес-

кий/прогнозн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Результат предоставления  

субсидии 1:  

Выполнение работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных дорог  

рублей 77 980 600,00 49 272 173,51 31.12.2026 

22.05.2026, 

29.05.2026, 

30.06.2026 

77 980 600,00 

 Результат 

предоставления 

субсидии:  

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 77 980 600,00 49 272 173,51 31.12.2026 

22.05.2026, 

29.05.2026, 

30.06.2026 

Х 

Контрольная 

точка 1.1: 
рублей 17 615 762,09 19 000 000,00 31.03.2026 

26.03.2026/ 

30.05.2026 
Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 17 615 762,09 19 000 000,00 31.03.2026 
26.03.2026/ 

30.05.2026 
Х 



3 

 

Контрольная 

точка 1.2: рублей 19 557 199,04 30 272 173,51 30.06.2026 

22.05.2026, 

29.05.2026, 

30.06.2026 

Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 19 557 199,04 30 272 173,51 30.06.2026 

22.05.2026, 

29.05.2026, 

30.06.2026 

Х 

Контрольная 

точка 1.3: 
рублей 20 431 978,87 0,00 30.09.2026  Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 20 431 978,87 0,00 30.09.2026  Х 

Контрольная 

точка 1.4: 
рублей 20 375 660,00 0,00 31.12.2026  Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 20 375 660,00 0,00 31.12.2026  Х 

Результат предоставления  

субсидии 2:  

Выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

объектов внешнего 

благоустройства города 

Байконур 

рублей 115 157 161,73 69 000 000,00 31.12.2026 

07.05.2026, 

29.06.2026, 

30.06.2026 

115 157 161,73 

 Результат 

предоставления 

субсидии:  
Выполнение работ 

по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства 

города Байконур 

рублей 115 157 161,73 69 000 000,00 31.12.2026 

07.05.2026, 

29.06.2026, 

30.06.2026 

Х 

Контрольная 

точка 2.1: 
рублей 26 510 616,11 23 000 000,00 31.03.2026 31.03.2026 Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 26 510 616,11 23 000 000,00 31.03.2026 31.03.2026 Х 

Контрольная 

точка 2.2: рублей 26 882 048,33 46 000 000,00 30.06.2026 

07.05.2026, 

29.06.2026, 

30.06.2026 

Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

рублей 26 882 048,33 46 000 000,00 30.06.2026 

07.05.2026, 

29.06.2026, 

30.06.2026 

Х 



4 

 

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

Контрольная 

точка 2.3: 
рублей 30 882 148,33 0,00 30.09.2026  Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 30 882 148,33 0,00 30.09.2026  Х 

Контрольная 

точка 2.4: 
рублей 30 882 348,96 0,00 31.12.2026  Х 

выполнение 

работ по 

содержанию  

и ремонту 

автомобильных 

дорог 

рублей 30 882 348,96 0,00 31.12.2026  Х 

 


